



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

15.05.2023

№ 1105 / 46/36

Об утверждении плана реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование»

В соответствии с распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.04.2023 № 784/46/36 «О реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование»

1. Утвердить план реализации пилотного проекта «Антихрупкое образование» до октября 2023 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Кречетову Е.В.

Начальник Департамента

К.В. Шевченко

Приложение  
к распоряжению Департамента образования  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План реализации пилотного проекта  
«Антихрупкое образование» на период до октября 2023 года

Цель проекта: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через реализацию пилотного проекта «Антихрупкое образование».

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

Задачи	Мероприятия	Даты	Результат	Ответственный
I. Подготовительный этап Цель: подготовка участников проекта к его реализации (апрель, май 2023 года)				
1. Осуществление предварительного анализа технологий концепции «Антихрупкого образования в ДОО». 2. Определение этапов и контрольных точек реализации проекта. 3. Разработка плана реализации проекта.	Проектный офис участников пилотного проекта «Антихрупкое образование»	апрель, 2023	Стратегический план реализации проекта	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 508, 511, 14

Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО	Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО	апрель-май, 2023	Информационный ресурс	Меньщикова О.Ю., МДОО № 308
Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического взаимодействия по освоению субъектных практик	«Встреча с психологом» Психолого-педагогическое сопровождение пилотного проекта.	апрель-май, 2023	Создание чек-листа, методических рекомендаций по подготовке и реализации субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 508,511,144
	Мастер-класс для педагогов «Вертушка субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»»			
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик	Родительское просвещение «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников пилотного проекта)	май, 2023		
<p>II. Этап практический</p> <p>Цель: реализация субъектных практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» (май 2023 – июнь 2023)</p>				

1. Определение условий для эффективной реализации субъектных практик	Проведение практик: «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек»	май 2023 –июнь 2023	Представление результатов проведения практик на городских мероприятиях	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 508,511,144
--	---	---------------------	--	--------------------------------------

III. Этап аналитический

Цель: определение эффективности проекта (август 2023 – сентябрь 2023)

1.Подведение предварительных итогов проекта 2.Обобщение опыта проведения субъективных практик	Круглый стол по подведению итогов реализации практик «Антихрупкие прогулки», «Три дня без игрушек» выявление положительных и отрицательных значений, решение проблемных ситуаций, разработка траекторий развития.	август 2023 – сентябрь 2023	Подведение предварительных итогов проведения практик; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период	Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 508,511,144
--	---	-----------------------------	--	--------------------------------------